



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej "ZACISZE"”

Nr umowy: **RPMP.09.02.01-12-0013/18**

Nazwa Beneficjenta:

**ZAKŁAD PIELEGNACYJNO - OPIEKUŃCZY "ZACISZE" PIELEGNIARKI I POŁOŻNE EWA STANEK, BOŻENA
MITKA SPÓŁKA PARTNERSKA Zimnodół 51, 32-300 Zimnodół**

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie **01.10.2018** zakończenie **30.09.2021**

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych na m-c KWIECIEŃ 2021

L.p.	Rodzaj zajęć (forma wsparcia w ramach projektu z wyszczególnieniem zajęć grupowych i/lub indywidualnych)	Prowadzący	Termin realizacji			Termin zakończenia danej formy wsparcia	Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu (adres, nr sali)
			data	godziny (od-do)	częstotliwość		
1	<p>Nastąpi prowadzenie placówki DDOM gdzie będzie mogło przebywać równocześnie grupa 21 osób.</p> <p>Realizowane zadania będą zgodne ze standardem dla DDOM. DDOM zapewni opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych.</p> <p>Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach DDOM należeć będą:</p> <p>opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji doradztwo w doborze</p>	<p>KADRA DDOM (zgodnie z planowanym grafikiem znajdującym się w systemie SL2014 w zakładce PERSONEL PROJEKTU):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pielęgniarka Koordynująca, 2. Pielęgniarka, 3. Fizjoterapeuta, 4. Opiekun medyczny, 5. Lekarza ub. Zdrowotnego, 6. Lek. sp. w dziedzinie rehabilitacji med., 7. Lekarz sp. w dziedzinie geriatrii. 8. Terapeuta zajęciowy 9. Psycholog 10. Logopeda 	01.04.2021	8-18	CODZIENNIE	30.09.2021	<p>Dzienny Dom Opieki Medycznej "ZACISZE" ul. Króla Kazimierza Wielkiego 86 w Olkuszu woj. małopolskie (Centrum Olkusza)</p> <p>Piętro: 1 Pomieszczenia DDOM: 1 piętro (całość)</p>
2			06.04.2021	8-18	CODZIENNIE	30.09.2021	
3			07.04.2021	8-16	CODZIENNIE	30.09.2021	
4			08.04.2021	8-18	CODZIENNIE	30.09.2021	
5			09.04.2021	8-16	CODZIENNIE	30.09.2021	
6			10.04.2021	8-14	CODZIENNIE	30.09.2021	
7			12.04.2021	8-16	CODZIENNIE	30.09.2021	
8			13.04.2021	8-18	CODZIENNIE	30.09.2021	
9			14.04.2021	8-16	CODZIENNIE	30.09.2021	
10			15.04.2021	8-18	CODZIENNIE	30.09.2021	
11			16.04.2021	8-16	CODZIENNIE	30.09.2021	
12			19.04.2021	8-16	CODZIENNIE	30.09.2021	
13			20.04.2021	8-18	CODZIENNIE	30.09.2021	
14			21.04.2021	8-16	CODZIENNIE	30.09.2021	
15			22.04.2021	8-18	CODZIENNIE	30.09.2021	
16			23.04.2021	8-16	CODZIENNIE	30.09.2021	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

 MAŁOPOLSKA



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



17	odpowiednich wyrobów
18	medycznych
19	usprawnianie ruchowe
20	stymulacja procesów poznawczych
21	terapia zajęciowa przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).
22	
23	Zapewnione zostaną również:
24	-niezbędne badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie -odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie, zajęcia dodatkowe, pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi. -zwrot kosztów dojazdu (tylko do wysokości ceny biletu środkami transportu publicznego na danej trasie). W przypadku pojawienia się osób ze specjalnymi potrzebami uruchomiony zostanie tzw. mechanizm "Kosztów racjonalnych usprawnień" np. transport specjalistyczny Działania edukacyjne będą prowadzone w formie indywidualnej oraz grupowej Termin ich będzie każdorazowo uzgadniany z pacjentem oraz opiekunem nieformalnym os niesamodzielnej. Ilość działań edukacyjnych będzie dostosowana każdorazowo do potrzeb osób objętych działaniami edukacyjnymi.

26.04.2021	8-16	CODZIENNIE	30.09.2021
27.04.2021	8-18	CODZIENNIE	30.09.2021
28.04.2021	8-16	CODZIENNIE	30.09.2021
29.04.2021	8-18	CODZIENNIE	30.09.2021
30.04.2021	8-16	CODZIENNIE	30.09.2021
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X

<p>Informacje dodatkowe ZAŁOŻENIA PROJEKTU:</p>	<ul style="list-style-type: none">• PAŹDZIERNIK I LISTOPAD 2018: Prowadzone będą działania mające na celu doposażenie w sprzęt i oprogramowanie placówki DDOM. W okresie tym nie nastąpi udzielanie wsparcia w ramach projektu.• OD GRUDNIA 2018 DO KOŃCA REALIZACJI PROJEKTU nastąpi realizacja wsparcie w ramach projektu w formie DDOM. <p>FUNKCJONOWANIE DDOM:</p> <ul style="list-style-type: none">• DDOM funkcjonował będzie przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb pacjentów i ich rodzin. W wyjątkowych przypadkach liczba dni i godzin funkcjonowania domu może zostać dostosowana do lokalnych potrzeb.• Projekt przewiduje realizację wsparcia również w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w soboty tj. co najmniej w 1 sobotę w miesiącu przez 6 godz. oraz co najmniej 2 dni tygodniowo do godz. 18						

Zatwierdzam: Kierownik Projektu Bożena Mitka

Sporządził: Justyna Stanek - sekretariat

Dnia 22.03.2021 r.