



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej "ZACISZE"”

Nr umowy: **RPMP.09.02.01-12-0013/18**

Nazwa Beneficjenta:

**ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY "ZACISZE" PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE EWA STANEK, BOŻENA
MITKA SPÓŁKA PARTNERSKA Zimnodół 51, 32-300 Zimnodół**

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie **01.10.2018** zakończenie **30.09.2021**

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych na m-c LIPIEC 2021

L.p.	Rodzaj zajęć (forma wsparcia w ramach projektu z wyszczególnieniem zajęć grupowych i/lub indywidualnych)	Prowadzący	Termin realizacji			Termin zakończenia danej formy wsparcia	Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu (adres, nr sali)
			data	godziny (od-do)	częstotliwość		
1	<p>Nastąpi prowadzenie placówki DDOM gdzie będzie mogło przebywać równocześnie grupa 21 osób.</p> <p>Realizowane zadania będą zgodne ze standardem dla DDOM. DDOM zapewni opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych.</p> <p>Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach DDOM należeć będą:</p> <p>opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji doradztwo w dobrze</p>	<p>KADRA DDOM (zgodnie z planowanym grafikiem znajdującym się w systemie SL2014 w zakładce PERSONEL PROJEKTU):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pielęgniarka Koordynująca, 2. Pielęgniarka, 3. Fizjoterapeuta, 4. Opiekun medyczny, 5. Lekarza ub. Zdrowotnego, 6. Lek. sp. w dziedzinie rehabilitacji med., 7. Lekarz sp. w dziedzinie geriatrii. 8. Terapeuta zajęciowy 9. Psycholog 10. Logopeda 	01.07.2021	8-18	CODZIENNIE	30.09.2021	<p>Dzienny Dom Opieki Medycznej "ZACISZE" ul. Króla Kazimierza Wielkiego 86 w Olkuszu woj. małopolskie (Centrum Olkusza)</p> <p>Piętro: 1 Pomieszczenia DDOM: 1 piętro (całość)</p>
2			02.07.2021	8-16	CODZIENNIE	30.09.2021	
3			05.07.2021	8-16	CODZIENNIE	30.09.2021	
4			06.07.2021	8-18	CODZIENNIE	30.09.2021	
5			07.07.2021	8-16	CODZIENNIE	30.09.2021	
6			08.07.2021	8-18	CODZIENNIE	30.09.2021	
7			09.07.2021	8-16	CODZIENNIE	30.09.2021	
8			10.07.2021	8-14	CODZIENNIE	30.09.2021	
9			12.07.2021	8-16	CODZIENNIE	30.09.2021	
10			13.07.2021	8-18	CODZIENNIE	30.09.2021	
11			14.07.2021	8-16	CODZIENNIE	30.09.2021	
12			15.07.2021	8-18	CODZIENNIE	30.09.2021	
13			16.07.2021	8-16	CODZIENNIE	30.09.2021	
14			19.07.2021	8-16	CODZIENNIE	30.09.2021	
15			20.07.2021	8-18	CODZIENNIE	30.09.2021	
16			21.07.2021	8-16	CODZIENNIE	30.09.2021	

17	odpowiednich wyrobów
18	medycznych
19	usprawnianie ruchowe
20	stymulacja procesów poznawczych
21	terapia zajęciowa przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).
22	
23	Zapewnione zostaną również:
24	<p>-niezbędne badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie</p> <p>-odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie, zajęcia dodatkowe, pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.</p> <p>-zwrot kosztów dojazdu (tylko do wysokości ceny biletu środkami transportu publicznego na danej trasie).</p> <p>W przypadku pojawienia się osób ze specjalnymi potrzebami uruchomiony zostanie tzw. mechanizm "Kosztów racjonalnych usprawnień" np. transport specjalistyczny</p> <p>Działania edukacyjne będą prowadzone w formie indywidualnej oraz grupowej Termin ich będzie każdorazowo uzgadniany z pacjentem oraz opiekunem nieformalnym os niesamodzielnej. Ilość działań edukacyjnych będzie dostosowana każdorazowo do potrzeb osób objętych działaniami edukacyjnymi.</p>

22.07.2021	8-18	CODZIENNIE	30.09.2021
23.07.2021	8-16	CODZIENNIE	30.09.2021
26.07.2021	8-16	CODZIENNIE	30.09.2021
27.07.2021	8-18	CODZIENNIE	30.09.2021
28.07.2021	8-16	CODZIENNIE	30.09.2021
29.07.2021	8-18	CODZIENNIE	30.09.2021
30.07.2021	8-16	CODZIENNIE	30.09.2021

<p>Informacje dodatkowe ZAŁOŻENIA PROJEKTU:</p>	<ul style="list-style-type: none">• PAŹDZIERNIK I LISTOPAD 2018: Prowadzone będą działania mające na celu doposażenie w sprzęt i oprogramowanie placówki DDOM. W okresie tym nie nastąpi udzielanie wsparcia w ramach projektu.• OD GRUDNIA 2018 DO KOŃCA REALIZACJI PROJEKTU nastąpi realizacja wsparcie w ramach projektu w formie DDOM. <p>FUNKCJONOWANIE DDOM:</p> <ul style="list-style-type: none">• DDOM funkcjonował będzie przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb pacjentów i ich rodzin. W wyjątkowych przypadkach liczba dni i godzin funkcjonowania domu może zostać dostosowana do lokalnych potrzeb.• Projekt przewiduje realizację wsparcia również w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w soboty tj. co najmniej w 1 sobotę w miesiącu przez 6 godz. oraz co najmniej 2 dni tygodniowo do godz. 18						

Zatwierdzam: Kierownik Projektu Bożena Mitka

Sporządził: Justyna Stanek - sekretariat

Dnia 01.06.2021 r.